А К Т
плановой проверки соблюдения законодательства
в сфере закупок

г. Красногорск 11 февраля 2016г.

Консультантом сектора муниципального и финансового контроля администрации Красногорского муниципального района Бобровой О.Г. на основании Распоряжения администрации Красногорского муниципального района №6 от 15.01.2016 проведена плановая проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ИНН: 5024137028) за период с 01 января 2014г. по 08 февраля 2016г.

Проверка проводилась с 08 по 11 февраля 2016 года, проверено 45 контрактов.

Закупки для нужд МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляет контрактная служба учреждения, учрежденная приказом директора от 28.02.2014 №14, на основании Положения о контрактной службе МКУ «Многофункциональный центр предоставлении государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» (далее Положения). Приказами директора учреждения от 29.04.2015 №16, от 07.09.2015 №30 вносились изменения в состав контрактной службы и утверждались новые редакции Положения.

После утверждения постановлением администрации Красногорского муниципального района от 28.09.2015 №1778/9 «Положения о порядке взаимодействия уполномоченного учреждения и заказчиков Красногорского муниципального района Московской области при осуществлении закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд Красногорского муниципального района и входящих в его состав поселений» приказом директора учреждения от 30.09.2015 №38 было утверждено действующее на настоящее время Положение о контрактной службе МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района».

В штатное расписание учреждения с 01.10.2015 введена штатная единица по должности «главный специалист по торгам» с окладом 15 813,00 руб., до настоящего времени остающаяся вакантной.

Действующий на настоящее время состав контрактной службы утвержден приказом от 30.09.2015 №38:

Руководитель контрактной службы:
Каюков С.В. – директор МКУ МФЦ Красногорского МР МО.
Работники контрактной службы:
Киселевич М.С.– главный бухгалтер МКУ МФЦ Красногорского МР МО,
Ставская С.В. – ведущий бухгалтер МКУ МФЦ Красногорского МР МО,
Хазиева В.З. – заместитель начальника отделения МКУ МФЦ Красногорского МР МО.

С работниками контрактной службы заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам (от 27.02.2014 с Киселевич М.С., от 27.02.2014 с Хазиевой В.З., от 01.04.2015 со Ставской С.В.), согласно которым за дополнительную работу в составе контрактной службы, выполняемой путем «совмещения должностей (профессий), а именно путем увеличения объема работ», работодатель обязался работникам контрактной службы «производить доплату в пределах фонда оплаты труда» «за счет экономии фонда оплаты труда» (см. п.п. 1 и 2 дополнительных соглашений к трудовым договорам). За октябрь 2015 года работникам контрактной службы произведены доплаты на общую сумму 46 686,00 руб. (по приказу директора от 25.10.2015 №32), за ноябрь 2015 года – на общую сумму 42 243,30 руб. (по приказу директора от 30.11.2015 №36), за декабрь 2015 года – на общую сумму 47 439,00 руб. (по приказу директора от 25.12.2015 №46).

Проверка произведена в соответствии с ч.8 ст.99 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью осуществления контроля в отношении:

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности за нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой выявлены следующие нарушения:

1. При проверке контракта №0848300028615000017 от 23.09.2015, заключенного с ООО «Мебельные инновационные технологии» для поставки мебели на сумму 1 391 933,01 руб., установлено, что в соответствии с пунктом 3 акта приемки-передачи товаров от 14.12.2015 поставки согласно указанному контракту фактически выполнены «20 октября 2015г.». При этом приемка и постановка на учет материальных ценностей, приобретенных по контракту, осуществлялась по товарным накладным №138 от 10.12.2015 на сумму 149 675,00 руб., №139 от 10.12.2015 на сумму 110 249,00 руб., №149 от 14.12.2015 на сумму 625 353,00 руб., №150 от 14.12.2015 на сумму 506 656,01 руб.

В нарушение ч.3 ст.103 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация об изменении контракта была размещена на официальном сайте госзакупок http://www.zakupki.gov.ru только в ходе проверки: 09.02.2016 в 11:39 было опубликовано дополнительное соглашение от **30.10.2015** к контракту №0848300028615000017 от 23.09.2015, в котором установлены новые сроки поставки товаров – до 25.12.2015 (в соответствии с новой редакцией п.1.10. контракта). При заключении контракта №0848300028615000017 от 23.09.2015 в п.1.10. было указано: «Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального Контракта, не позднее 01 ноября 2015 года».

2. При проверке контракта №0848300028615000011 от 23.09.2015, заключенного с ООО «СофтЛайн Проекты» для оборудования отделения учреждения на сумму 8 506 062,34 руб., установлено, что в соответствии с пунктом 3 акта приемки-передачи товаров от 04.12.2015 поставки согласно указанному контракту «должны быть выполнены 25 декабря 2015г., фактически выполнены 04 декабря 2015г.».

При заключении контракта №0848300028615000011 от 23.09.2015 в п.1.7. были установлены сроки поставки: «Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта…».

12.10.2015 стороны заключили дополнительное соглашение к контракту №0848300028615000011 от 23.09.2015, в котором установили новые сроки поставки товаров – до 31.12.2015 (в соответствии с новой редакцией п.1.7. контракта).

В нарушение ч.3 ст.103 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация об изменении контракта **не была размещена** на официальном сайте госзакупок http://www.zakupki.gov.ru.

3. При проверке контракта №0848300028615000012 от 23.09.2015, заключенного с ООО «СофтЛайн Проекты» для оборудования отделения

учреждения на сумму 6 942 941,67 руб., установлено, что в соответствии с пунктом 3 акта приемки-передачи товаров от 04.12.2015 поставки согласно указанному контракту «должны быть выполнены 25 декабря 2015г., фактически выполнены 04 декабря 2015г.».

При заключении контракта №0848300028615000012 от 23.09.2015 в п.1.7. были установлены сроки поставки: «Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта…».

12.10.2015 стороны заключили дополнительное соглашение к контракту №0848300028615000012 от 23.09.2015, в котором установили новые сроки поставки товаров – до 31.12.2015 (в соответствии с новой редакцией п.1.7. контракта).

В нарушение ч.3 ст.103 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация об изменении контракта **не была размещена** на официальном сайте госзакупок http://www.zakupki.gov.ru.

4. При проверке контракта №0848300028615000015 от 23.09.2015, заключенного с ООО «СофтЛайн Проекты» для оборудования отделения учреждения на сумму 6 942 941,67 руб., установлено, что в соответствии с пунктом 3 акта приемки-передачи товаров от 04.12.2015 поставки согласно указанному контракту «должны быть выполнены 25 декабря 2015г., фактически выполнены 04 декабря 2015г.».

При заключении контракта №0848300028615000015 от 23.09.2015 в п.1.7. были установлены сроки поставки: «Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта…».

12.10.2015 стороны заключили дополнительное соглашение к контракту №0848300028615000015 от 23.09.2015, в котором установили новые сроки поставки товаров – до 31.12.2015 (в соответствии с новой редакцией п.1.7. контракта).

В нарушение ч.3 ст.103 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация об изменении контракта **не была размещена** на официальном сайте госзакупок http://www.zakupki.gov.ru.

5. При проверке контракта №0848300028615000016 от 23.09.2015, заключенного с ООО «СофтЛайн Проекты» для оборудования отделения учреждения на сумму 7 709 054,32 руб., установлено, что в соответствии с пунктом 3 акта приемки-передачи товаров от 04.12.2015 поставки согласно указанному контракту «должны быть выполнены 25 декабря 2015г., фактически выполнены 04 декабря 2015г.».

При заключении контракта №0848300028615000016 от 23.09.2015 в п.1.7. были установлены сроки поставки: «Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика в течение

20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта…».

12.10.2015 стороны заключили дополнительное соглашение к контракту №0848300028615000016 от 23.09.2015, в котором установили новые сроки поставки товаров – до 31.12.2015 (в соответствии с новой редакцией п.1.7. контракта).

В нарушение ч.3 ст.103 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация об изменении контракта **не была размещена** на официальном сайте госзакупок http://www.zakupki.gov.ru.

Консультант сектора муниципального и финансового контроля администрации Красногорского муниципального района О.Г.Боброва

Контрактная служба:

Директор МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» С.В.Каюков

Главный бухгалтер МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» М.С.Киселевич

Ведущий бухгалтер МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» С.В.Ставская

Заместитель начальника отделения МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» В.З.Хазиева

Один экземпляр акта получен.
11.02.16 г. Киселевич М.С.