План-график завершения строительства многоквартирных жилых домов на территории микрорайона Павшинская пойма г.Красногорска

Строительный адрес объекта	Срок завершения строительства
III очередь строительства (прибрежка)	
мкр.4, корп.38	октябрь 2014 года
мкр.4, корп.39	ноябрь 2014 года
мкр.4, корп.40	декабрь 2014 года
IV очередь строительства	
мкр.4, корп.4	ноябрь 2014
мкр.4, корп.5	ноябрь 2014
мкр.4, корп.9	март 2015 года

Глава Красногорского муниципального района Б.Е.Рассказов

Глава городского поселения Красногорск П.В.Стариков

Первый заместитель генерального директора ЗАО «СУ-155» В.Ф.Сарокваша