

**График завершения строительства объектов АО "СУ-155" на территории Московской области
(1-ая очередь строительства)**

№ п/п	Объект	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Январь 2017
34	Павшинская пойма мкр.4 корп.9 (4оч.)					Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение							